

## Examen Parcial I. Modelos Cuantitativos y de Optimización

Nombre: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

Número de Carné: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Calcule tiempo estimado y varianza, elabore diagrama de PERT y Diagrama de Gantt y calcule Ruta crítica para el siguiente conjunto de tareas

| Actividad | Tiempo Optimista | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Predecesora | Tiempo Estimado | Varianza |
|-----------|------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| A         | 5                | 9            | 11               |             |                 |          |
| B         | 4                | 6            | 7                |             |                 |          |
| C         | 4                | 6            | 8                | A           |                 |          |
| D         | 4                | 6            | 10               | B           |                 |          |
| E         | 4                | 8            | 10               | B, C        |                 |          |
| F         | 6                | 7            | 12               | D           |                 |          |
| G         | 3                | 5            | 10               | E, F        |                 |          |
| H         | 1                | 7            | 9                | G           |                 |          |
| I         | 4                | 8            | 11               | F, H        |                 |          |
| J         | 6                | 8            | 10               | I           |                 |          |
| K         | 6                | 8            | 12               | J           |                 |          |
| L         | 4                | 7            | 10               | J, K        |                 |          |
| M         | 5                | 7            | 11               | L           |                 |          |